

Cahier des charges - Projet Portfolio

Candidature Data Analyst confirmé - Aéroworld

Chef de projet	El Mehdi
Commanditaire (interne)	Data ESN - Suzanne (responsable commerciale)
Client final	Aéroworld
Date	12/25
Version	V1.1 (mise à jour)

1. Contexte

Aéroworld souhaite évaluer les candidats via leur portfolio avant un entretien. Le portfolio doit présenter le profil et démontrer la capacité à conduire un projet data avec des livrables professionnels (organisation, tableaux de bord, formation, documentation).

2. Objectifs

- Créer un portfolio en ligne présentant clairement le profil, les projets et les compétences.
- Fournir les livrables attendus par le client pour prouver la maîtrise méthodologique.
- Préparer une soutenance structurée : demandes client, profil, méthodologie, difficultés.

3. Périmètre

3.1 Inclus

- Pages du portfolio : Accueil/Profil, Projets, Livrables, Contact.
- Livrables organisationnels : analyse besoin client, cahier des charges, diagramme de Gantt.
- Maquettage : mock-ups (2 dashboards + portfolio).
- Réalisation : 2 tableaux de bord (veille + présentation du profil) sur Power BI.
- Livrables finaux : vidéo de formation + documentation.
- Document de rendu : lien vers le portfolio.

3.2 Exclut

- Déploiement en production chez Aéroworld.
- Accès à des données confidentielles du client (travail sur données publiques ou synthétiques).
- Développement logiciel lourd (hors besoins du portfolio).

4. Parties prenantes

Rôle	Nom	Attentes	Validation
Consultant / candidat	El Mehdi	Réaliser tous les livrables et le portfolio	Auto-contrôle + mentor
Mentor / manager	Hayley	Valider chaque étape	Étapes 1 à 5
Responsable commerciale	Suzanne	Évaluer l'adéquation au besoin client	Soutenance (questions)
Client final	Aéroworld	Comprendre le profil et ses preuves	Décision d'entretien

5. Exigences et contraintes

5.1 Exigences fonctionnelles

- Navigation simple : accès aux livrables en 1 à 2 clics.
- Portfolio en ligne accessible via un lien unique (GitHub).
- Chaque livrable doit être téléchargeable ou consultable (PDF/Doc/Lien).
- Dashboards consultables (captures + lien interactif si possible).
- Vidéo accessible via un lien public (ou non répertorié) avec un titre explicite.

5.2 Exigences qualité

- Clarté : titres explicites, orthographe soignée, structure constante.
- Traçabilité : versions, dates, sources de données (si veille).
- Sobriété : design simple mais professionnel, cohérence des couleurs/polices.
- RGPD / confidentialité : aucune donnée personnelle ou sensible non autorisée.

5.3 Contraintes de réalisation

- Outil dataviz : Power BI.
- Outils de mock-up : Miro/Figma ou équivalent.
- Outil vidéo : Loom (recommandé) ou équivalent (enregistrement écran + voix). Durée cible : 5 à 10 minutes.
- Temps de soutenance : 15 min présentation + 10 min questions.

6. Livrables

ID	Livrable	Format	Critère d'acceptation
L1	Carte mentale	PDF/PNG	Couvre profil + livrables + structure portfolio
L2	Analyse du besoin métier client	DOCX/PDF	Synthèse claire + attentes implicites +

			indicateurs
L3	Cahier des charges du projet portfolio	DOCX/PDF	Objectifs, périmètre, contraintes, livrables, critères
L4	Diagramme de Gantt	DOCX/PDF	Planning réaliste + dépendances + jalons
L5	Mock-up dashboard de veille	PNG/PDF	Structure, KPI, filtres, source, mock-up lisible
L6	Mock-up dashboard profil	PNG/PDF	Compétences, projets, synthèse, navigation
L7	Mock-up portfolio	PNG/PDF	Pages, sections, liens, hiérarchie de contenu
L8	Dashboard de veille	PBIX + captures (PNG)	KPI + filtres + table (titre + lien) + sources
L9	Dashboard profil	PBIX + captures (PNG)	Profil + projets + liens GitHub + KPI
L10	Vidéo de formation	Lien (Loom ou équivalent)	Structurée (contexte → lecture → filtres → interprétation)
L11	Documentation	DOCX/PDF	Mode d'emploi + sources + limites + mises à jour
L12	Portfolio en ligne	Lien GitHub (repo)	Navigation claire + dossier docs/ + liens vers livrables
L13	Document de rendu	DOCX/PDF	Lien unique vers le portfolio

7. Planning et jalons

Période du projet : 01/12/2025 - 30/12/2025.

- Jalon 1 : Validation carte mentale (Étape 1).
- Jalon 2 : Validation livrables organisationnels (Étape 2).
- Jalon 3 : Validation mock-ups (Étape 3).
- Jalon 4 : Validation vidéo + documentation (Étape 4).
- Jalon 5 : Soutenance blanche (Étape 5).

- Le détail du planning est fourni dans le diagramme de Gantt.

8. Risques et plans de mitigation

Risque	Impact	Mitigation
Périmètre trop large	Retard, qualité baisse	Prioriser livrables obligatoires + limiter le design
Dashboards trop complexes	Lisibilité faible	Mock-ups + tests utilisateurs (mentor) + simplicité
Manque de preuves de compétences	Portfolio peu convaincant	Mettre résultats, impacts, choix méthodo, limites
Problèmes de publication en ligne	Lien non accessible	Prévoir solution de secours (PDF portfolio + fichiers)

9. Critères de réussite (soutenance)

- Portfolio conforme aux demandes + facile à parcourir.
- Narration claire : besoin - démarche - livrables - valeur - limites.
- Posture consultant : justification des choix, capacité à répondre aux questions.
- Preuves visibles : dashboards, documentation, vidéo, projets, compétences.