

Diagramme de Gantt – Projet Portfolio (Aéroworld)

Période : du 01/12/2025 au 30/12/2025

Légende : les cellules colorées indiquent les semaines où la tâche est planifiée.

ID	Tâche	Livrable	Début	Fin	01-07	08-14	15-21	22-28	29-30	Statut
1.1	Carte mentale (organisation des idées)	L1	01/12	01/12						Fait
2.1	Analyse du besoin métier client (Aéroworld)	L2	02/12	03/12						Fait
2.2	Cahier des charges du projet portfolio	L3	04/12	05/12						Fait
2.3	Diagramme de Gantt	L4	06/12	06/12						Fait
2.4	Validation mentor – livrables organisationnels	Jalon	07/12	07/12						À faire
3.1	Arborescence du portfolio + pages (structure)	L5	08/12	08/12						Fait
3.2	Mock-up dashboard Veille	L6	09/12	10/12						Fait
3.3	Mock-up dashboard Profil	L6	11/12	12/12						Fait
3.4	Mock-up portfolio (mise en page & navigation)	L6	13/12	13/12						Fait
3.5	Validation mentor – mock-ups (veille, profil, portfolio)	Jalon	14/12	14/12						À faire
4.1	Collecte / consolidation des données (veille) + sources	L7	15/12	15/12						Fait
4.2	Préparation & modélisation (Power Query)	L7	16/12	17/12						Fait
4.3	Construction dashboard Veille (KPI, filtres, table)	L8	18/12	19/12						Fait
4.4	Construction dashboard Profil (KPI, tableau projets, liens)	L9	20/12	20/12						Fait
4.5	Tests, itérations, exports (captures, cohérence)	L8-L9	21/12	21/12						Fait
5.1	Vidéo de formation (enregistrement + explications)	L10	22/12	23/12						À faire
5.2	Documentation (données, étapes, choix, limites)	L11	24/12	25/12						en cours
5.3	Validation mentor – vidéo + documentation	Jalon	26/12	26/12						À faire
6.1	Intégration du portfolio en ligne (GitHub Pages / repo)	L12	27/12	27/12						En cours
6.2	Vérification (navigation, liens, qualité de lecture)	—	28/12	28/12						En cours
6.3	Préparation soutenance (storytelling + indicateurs)	—	29/12	29/12						En cours
6.4	Soutenance blanche (mentor)	Jalon	29/12	29/12						En cours
6.5	Ajustements finaux + document de rendu (lien)	L13	30/12	30/12						En cours

Notes :

- Les jalons correspondent aux validations mentor (étapes OpenClassrooms).
- Le planning est volontairement compact : l'objectif est d'avoir un portfolio publiable + soutenance prête avant le 30/12.
- Si une tâche prend du retard, prioriser : portfolio en ligne (liens), dashboards (captures), documentation, puis vidéo.